

ANNEXE 1
AP MODIFICATIF /

DIG TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DES RIVIERES DU BASSIN
DE L'AMASSE AP 01/10/2021
ANCIEN PROGRAMME D' ACTIONS

Catégorie d'action	Cours d'eau	Commune	département	Nom de l'action	Linéaire de cours d'eau restauré (ml)	Nb ouvrage effacé	Nb ouvrage aménagé	Année 1 2021	Année 2 2022	Année 3 2023	Année 4 2024	Année 5 2025	Année 6 2026	
Continuité écologique 6 unités 1 réalisé, 1 reporté, 4 annulé	Amasse	Amboise	37	Moulin à fer	200		1						Annulé	
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin Mazeure travaux			1						Annulé	
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin Vandon travaux			1						Annulé	
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin du Bourg travaux	600	1 (<50cm)	1						Annulé	
	Amasse	Vallières-les-Grandes	41	Rouillonnerie »			1						réalisé	
	Amasse	Amboise	37	étude château gaillard										Reporté à année 2026
Etude 6 unités (erreur, 5 unités en réalité) 1 reporté, 4 annulé	Amasse	Amboise	37	étude château gaillard				Reporté à année 2024						
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin Mazeure études					Annulé					
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin Vandon études							Annulé			
	Amasse	Souvigny-de-Touraine	37	Moulin du Bourg études								Annulé		
	Amasse	Indre-et-Loire / Loir-et-Cher	37-41	étude bilan										Annulé
Restauration morphologique 2 900 m, 1 projet annulé (300 m)	Amasse	Vallières-les-Grandes	41	Amasse bourg Vallières-les-Grandes	790					Réalisé				
	Amasse	Vallières-les-Grandes	41	Amasse confluence Petite Masse	437					Réalisé				
	Amasse	Vallières-les-Grandes	41	Amasse Les Luçonniers confluence avec R.Etang collinière	1371					réalisé				
	Amasse	Vallières-les-Grandes	41		307								annulé	
Entretien Réalisé, à conserver	Amasse	Amboise, Saint-Règle, Souvigny-de-	37-41	Entretien de la ripisylve préalable à la restauration du lit		85 embâcles		réalisé		réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse, Petite Masse, Beugnon, R	Amboise, Saint-Règle, Souvigny-de-	37-41	Gestion des embâcles	3700			réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
Travaux de restauration d'annexes hydrauliques Projet remplacé par un autre projet (voir les nouvelles actions)	Amasse	Amboise	37	Annexe hydraulique du lieu-dit les vallées										
Suivis Tout est réalisé	Amasse	Saint-Règle	37	Station hydro				réalisé						
	Amasse	Indre et Loire	37	Pêche électrique, IPR, pêche en pied d'ouvrage				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Loir et Cher	41	Pêche électrique, IPR, pêche en pied d'ouvrage				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Indre-et-Loire	37	Autres suivis biologiques + suivi qualité eau				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Loir et Cher	41	Autres suivis biologiques + suivi qualité eau				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
Communication Tout est réalisé	Amasse	Indre et Loire	37	Communication				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Indre et Loire	37	communication de la Fédération départementale de pêche 37				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Loir et Cher	41	Communication				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	Amasse	Loir et Cher	41	communication de la Fédération départementale de pêche 41				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
Animation Tout est réalisé	/	/	/	Poste TR 1 ETP				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu
	/	/	/	Secrétariat 0,2 ETP				réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	maintenu	maintenu	maintenu

ANNEXE 1

AP MODIFICATIF / DIG TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DES RIVIERES DU BASSIN

DE L'AMASSE AP 01/10/2021

NOUVEAU PROGRAMME D' ACTIONS

Catégorie d'action	Cours d'eau	Localisation	Département	Nom de l'action	Linéaire de cours d'eau restauré (ml)	Nb ouvrage effacé	Nb ouvrage aménagé > (50 cm)	Explication action	Année 4 2024	Année 5 2025	Année 6 2026	Montant total sur 3 ans 2024-2026
Continuité écologique Travaux	Amasse	Amboise	37	Travaux Amasse urbaine				montant prévu pour installation 1 passe à anguille	- €	- €	15 000 €	15 000 €
	Le Beugnon	Vallières-les-Grandes	41	Le Beugnon pont de la RD30 amont confluence Amasse				création d'une cunette dans un radier de pont			20 000,00 €	20 000 €
Continuité écologique Etudes	Amasse	Amboise	37	Etude Amasse urbaine				étude	60 000 €	- €	- €	60 000 €
	Amasse	Souigny-de-Touraine	37	Moulin de l'Amasse				étude prévu si accord trouvé avec un propriétaire de moulin	- €	- €	10 000 €	10 000 €
Etude - Bassin-versant	Amasse	Bassin versant	37-41	Etude ZH + érosion				étude	- €	30 000 €	- €	30 000 €
Etude Bilan	/	/	/	Etude bilan				étude			65 000 €	65 000 €
Restauration morphologique	Amasse	Souigny-de-Touraine	37	Restauration de l'amasse à Souigny-de-Touraine	850			écrasement de berge + apport matériaux alluvionnaires	110 000 €	- €	- €	110 000 €
	Amasse	Vallières-les-Grandes	41	Amasse en aval du bourg de Vallières-les-Grandes	1200		<0,5m	écrasement de berge + retrait de merlon de curage + apport matériaux alluvionnaires + suppression d'une digue d'un petit plan d'eau situé contre la berge (alimenté par une source) pour recréer une zone humide	- €	150 000 €		150 000 €
	Le Beugnon	Vallières-les-Grandes	41	Le Beugnon à la confluence avec l'Amasse	450			écrasement de berge + apport matériaux alluvionnaires	- €	- €	30 000 €	30 000 €
	Amasse	Amboise	37	Aménagement aval clapets Amasse			<0,5m	apport matériaux alluvionnaires pour réauser la ligne d'eau de moins de 50 cm	- €	- €	5 000,00 €	5 000 €
Restauration de zones d'expansion de crue	Amasse	Amboise	37	Zone d'expansion de crue le long de la coulée verte				retrait de merlon de curage pour alimenter une zone humide	- €	15 000 €	- €	15 000 €
Piétinement animal	Amasse	Souigny-de-Touraine	37	Réduction de l'impact du piétinement animal			13 abreuvoir	apport de pierres alluvionnaires sur les accès d'eau des bovins pour réduire le transfert de polluant est protéger les berges	28 600 €	- €	- €	28 600 €
									198 600 €	195 000 €	145 000 €	538 600 €

PROJET SUR DPF